

Phantom Hunt - Projektplan

Teamname: ProgrammierLöwen 🦁

Team: Hermes Reisner, Silas Weber, Jan Haag, Ismail Djemali, Vera Bitterlin

Milestone 1 – Konzept und Planung

Ziel

Vollständige Ausarbeitung des Spielkonzepts sowie der technischen und organisatorischen Planung.

Aufgaben

Jan

- ☒ Struktur der Spiellogik definieren
- ☒ Steuerungskonzept definieren

Hermes

- ☒ Networking-Konzept ausarbeiten
- ☐ Mockup-game erstellen
- ☒ Kommunikationsablauf zwischen Client und Server planen

Silas

- ☒ Projektplan entwerfen
- ☒ Projekttimeline machen

Ismail

- ☒ Präsentation entwerfen
- ☒ Softwareanforderungen

Vera -

Alle

- ☒ MoSCoW-Liste erstellen
- ☒ Projektplan finalisieren
- ☒ Tagebuch
- ☒ Technisches Setup einrichten/ verstehen

Milestone 2 – Networking-Basis und Grundfunktionen

Ziel

Grundlegende Multiplayer-Funktionalität mit Lobby, Bewegung und Chat.

Aufgaben

Jan

- ☐ Ping/Pong implementieren
- ☐ Verwaltung von Spielern und Lobbies
- ☒ ~~Nickname implementieren~~
- ☐ Chat Funktion implementieren

Hermes

- ☒ ~~Nickname-Logik Implementieren~~
- ☒ ~~TCP-Server Implementieren~~
- ☒ ~~.gitignore erstellen~~
- ☒ ~~Verbindung und Synchronisation der Clients sicherstellen~~
- ☒ ~~Netzwerkprotokoll~~

Silas

- ☒ ~~ping-pong implementieren~~
- ☐ Spielerposition darstellen und überprüfen
- ☒ ~~Nickname Suggestions~~
- ☒ ~~gradle-pipeline (executable-jar file)~~

Ismail

- ☒ ~~code dokumentieren (java doc)~~
- ☐ qa-konzept erstellen
- ☒ Beginnen mit dem Frontend
- ☒ [Readme.md](#) erstellen

Vera -

Ergebnis

Spieler können sich verbinden, dem Server beitreten, sich bewegen und miteinander chatten. Es existiert jedoch noch keine vollständige Runden- und Spiellogik und noch kein vollumfängliches Frontend oder dergleichen.

Milestone 3 - Individuell

Milestone 4 – Spielbarer Prototyp

Ziel

Vollständig spielbarer Prototyp mit Rundenlogik und Punktesystem. Erste Integration von Musik.

Nicht erwartet

Events und Fähigkeiten werden erst später implementiert.

Aufgaben

Jan

- ☒ Rundenlogik
- ☒ Punktesystem und Siegbedingungen programmieren
- ☒ Player-Steuerung
- ☒ Zentralen serverseitigen GameState implementieren

Hermes

- ☒ Serverseitige Ressourcenfreigabe
- ☒ Music-Integration
- ☒ Serverseitige Validierung der Kollision
- ☒ Fehlerbehandlung der Kollisionen
- ☒ Lobby-Implementation

Silas

- ☒ Spielansicht strukturieren
- ☒ Client-Side Player-Input
- ☒ Client-Side Player-Movement
- ☒ GUI-Implementation

Ismail

- ☒ Map-Design
- ☒ Map-Implementierung
- ☒ Game-Manual
- ☒ GUI-Scene-Implementation

Vera

- ☒ Erstellen des QA Konzeptes
- ☒ Einlesen in den Code, vollständiges Verständnis über Arbeitsweise
- ☒ Java Docs

Ergebnis

Ein Prototyp des Spiels ist in mehreren Lobbys gleichzeitig spielbar. Weiterführendes, wie Balancing, Special Effects und Vision sind noch nicht eingeführt.

Milestone 5 – Balancing und Visualisierung

Ziel

Erste gezielte Balancing-Eingriffe werden durchgeführt. Tests müssen integriert sein. Das Spiel ist visuell ansprechend und konsistent gestaltet.

Nicht Erwartet

Kleine visuelle und technische Unsauberkeiten sind noch akzeptabel.

Aufgaben

Jan

- ☐ Spiellogik optimieren
- ☐ Sonderfälle und Randbedingungen behandeln
- ☐ Optimierung der Client Side Prediction

Hermes

- ☐ Synchronisation verbessern
- ☐ Fehlerbehandlung erweitern
- ☐ Code-Bereinigung und Entfernung nicht mehr verwendeter Komponenten

Silas

- ☐ GUI finalisieren
- ☐ Einfache Animationen integrieren

Ismail

- ☐ Collision Effects einbauen
- ☐ Visuelle Darstellung verfeinern

Vera

- ☐ Fähigkeiten-System implementieren oder erweitern (falls dies von der Balance perspektive sinnvoll ist)
- ☐ Optimierung und anpassung des Movement Speeds systems

Alle

- ☐ Unit-Tests erweitern
- ☐ Intensive Testphase durchführen
- ☐ Erweitertes Black Box Testing

- ☐ Bugs beheben
- ☐ Code Säubern

Ergebnis

Das Spiel muss so spielbar sein, dass die Runden spannend gestaltet sind, ohne dass eine Rolle immer stark die Oberhand hat. Ebenfalls sollte die gesamte GUI nun visuell interessant gestaltet sein

Milestone 6 – Abschluss

Ziel

Fertigstellung und Präsentation des Projekts.

Aufgaben

Jan

- ☐ Dokumentation der Spiellogik
- ☐ Allgemeiner Entwurf der Präsentation

Hermes

- ☐ Dokumentation der Netzwerkstruktur
- ☐ Unit-Tests für Protokoll- und Spiellogik finalisieren

Silas

- ☐ Präsentationsfolien zur GUI und Bedienung
- ☐ Code-Bereinigung und Entfernung nicht mehr verwendeter Komponenten

Ismail

- ☐ Visuelle Aufbereitung
- ☐ Gameplay-Video oder Screenshots

Vera

- ☐ Game manual überarbeiten
- ☐ Java Docs Überarbeiten

Alle

- ☐ Gesamtdokumentation überprüfen
- ☐ Abschluss Demo vorbereiten
- ☐ Abgabe Dokumente finalisieren
- ☐ Code säubern und überarbeiten

Ergebnis

Das Spiel ist vollständig spielbar. Das Spiel ist optimal gebalanced, die Dokumente sind vollständig und abgeschlossen. Die Präsentation ist abgeschlossen. Der Code hat nun einen guten Programmierstil.